

随 意 契 約 詳 細 情 報

| | |
|-------------------------------------|---|
| 工事の名称 | 宮崎大学(木花)農学部実験研究棟給排水設備改修工事 |
| 工事概要 | 本工事は、本学木花団地構内の農学部既設実験研究棟(北棟)(R7 延べ面積8,360 m ² 改修延べ面積4,060 m ²)の給排水設備改修工事である。 |
| 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所 | 事務局 |
| | 理事 |
| | 迫田 浩一郎 |
| | 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 |
| 契約年月日 | 令和元年10月 8日 |
| 契約業者名 | 大橋エアシステム株式会社 |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市中央区薬院二丁目3番41号 |
| 契約金額 | 86,900,000 円(税込み) |
| 予定価格 | 90,640,000 円(税込み) |
| 随意契約による こととした理由 | <p>本工事は、農学部実験研究棟の改修に伴う機械設備工事を行うものである。(鉄筋鉄骨コンクリート造 地上7階 改修面積4,360m²)</p> <p>本工事は当初、農学部実験研究棟に加え、隣接する図書館の改修に伴う機械設備工事も併せて、工事名「宮崎大学(木花)農学部実験研究棟、図書館改修機械設備工事」とし、競争参加にかかる資格等級をA、Bとして競争入札を行った。令和元年8月5日の開札の結果(入札2回)、入札参加者4者のうち3者が辞退し、1者が予定価格に達せず、不落となった。このため再度公告を行ったが、9月4日の開札の結果(入札3回)、入札参加者2者のうち1者が辞退し、1者が予定価格に達せず、不落となった。</p> <p>2度の不落という状況を受け、入札参加者に対し、落札に至らない事情についてヒアリングを行ったところ、「現在、宮崎県内で大型物件の発注、施工が相次ぎ、各種下請け等業者、技術者、作業員共不足している事」「県外での建設需要の高まりにより、近隣圏外からの各種下請け等業者、技術者、作業員の手配も、費用の面を含めて、困難な状況になっている事」が挙げられた。</p> <p>ヒアリングで得られた情報を踏まえ、再度公告時に入札参加業者数を多く確保するため、当初は農学部実験研究棟と図書館の改修機械設備工事としていた内容を、農学部実験研究棟空調設備改修工事、農学部実験研究棟給排水設備改修工事、図書館空調設備改修工事、および、図書館給排水設備改修工事の4件の工事に改め、競争参加にかかる資格等級をA、B、CとC等級まで拡大した(管工事)。</p> <p>競争入札を執り行った結果、本工事については入札参加者が無かった。</p> <p>本工事の履行期限は令和2年3月13日であり、更なる再度公告では工期が非常に厳しく、また8月に既に落札・契約した同改修の建築工事や電気設備工事にも影響がでるため、国立大学法人宮崎大学会計規則第36条第4項及び国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第33条1項第4号の「競争に付しても入札者がいないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がいないとき」に該当するため、大橋エアシステム株式会社と適正価格で随意契約を行うものである。</p> |
| 工事場所 | 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 宮崎大学木花団地構内 |
| 工事種別 | 管 |
| 工期(自) | 令和元年10月 9日 |
| 工期(至) | 令和2年 3月13日 |
| 備考 | |