

(第1回) 契約変更の内容

工事の名称	宮崎大学(住吉)基幹整備(電気設備)改修工事
工事場所	宮崎県宮崎市大字島之内10100番地1 宮崎大学住吉フィールド構内
工事種別	電気
契約業者名	江平電気株式会社
契約業者の住所	宮崎県宮崎市大島町立野1450
当初契約年月日	平成29年 9月 5日
契約変更年月日	平成30年 1月10日
工事概要 (変更した内容について記載する)	地中埋設配管や電柱等の追加
工期(自)	平成29年 9月 6日
工期(至)	平成30年 3月23日
変更前の契約金額	61,370,373円(税込み)
変更部分の予定価格	9,076,320円(税込み)
変更金額	9,072,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,442,373円(税込み)
変更理由	変更した工事内容については、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため、国立大学法人宮崎大学会計規則第36条第3項「競争に付することが不利と認められる場合」にあたり、随意契約(契約変更)とするものである。