

## 随 意 契 約 詳 細 情 報

工事の名称	宮崎大学(木花)農学部実験研究棟(獣医)改修工事
工事概要	本工事は、農学部実験研究棟(獣医)の改修に伴う建築工事を行うものである。
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	事務局
	理事
	佐藤 一仁
	宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
契約年月日	令和5年9月26日
契約業者名	坂口建設株式会社
契約業者の住所	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3214番地1
契約金額	333,960,000 円(税込み)
予定価格	338,701,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	<p>本工事は、農学部実験研究棟(獣医)の改修に伴う建築工事を行うものである。  (農学部実験研究棟(獣医):鉄筋コンクリート造 地上5階建 改修面積 3,541㎡)  当初、建築一式工事として、工事名「宮崎大学(木花)農学部実験研究棟(獣医)等改修工事」  として競争入札を行った。令和5年7月26日の開札の結果(入札2回)、入札参加者2者のうち  1者が辞退し、1者が予定価格に達せず不落となった。このため令和5年8月2日に資格等  級をCまで拡大、配置技術者の資格を監理技術者補佐まで拡大し再度公告を行ったが、入  札参加者がおらず不調となった。</p> <p>その後、初度入札の参加者に対し、落札に至らない事情についてヒアリングを行ったところ、  「現在、宮崎県内で大型物件の発注、施工が相次ぎ、各種下請け等業者、技術者、作業員  共不足している事」「県外での建設需要の高まりにより、近隣圏外からの各種下請け等業  者、技術者、作業員の手配も、費用の面を含めて、困難な状況になっている事」が挙げられ  た。</p> <p>よって、ヒアリングで得られた情報を踏まえて工事規模を縮小するため、工事建物を実験  研究棟(獣医)と動物病院に分割して、別々の業者に請け負わせることが最良と思料される。  以上の理由により本工事については、国立大学宮崎大会計規則第36条4項及び国立大  学法人宮崎大学契約事務取扱規程第33条1項第4号に規定する「競争に付しても入札者  がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がいないとき」及び国立大学法人宮崎大学  契約事務取扱規程第35条に規定する「第33条第1項第4号及び5号に定めるところにより  随意契約による場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる  場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる」に該当  することから坂口建設株式会社と随意契約を締結しようとするものである。</p>
工事場所	宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 宮崎大学木花団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	令和5年 9月27日
工期(至)	令和6年 3月15日
備考	