

(第1回) 契約変更の内容

工事の名称	宮崎大学(清武)基幹・環境整備(排水設備等)工事
工事場所	宮崎県宮崎市清武町木原5200番地 宮崎大学清武キャンパス構内
工事種別	管
契約業者名	大橋エアシステム株式会社宮崎営業所
契約業者の住所	宮崎県宮崎市中村東1丁目2番29号アドバンス大淀1階
当初契約年月日	平成28年 9月 1日
契約変更年月日	平成29年 2月17日
工事概要 (変更した内容について記載する)	既設屋外排水管の改修
工期(自)	平成28年 9月 2日
工期(至)	平成29年11月30日
変更前の契約金額	228,960,000円(税込み)
変更部分の予定価格	67,340,160円(税込み)
変更金額	65,880,000円(税込み)
変更後の契約金額	294,840,000円(税込み)
変更理由	変更した工事内容については、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるため、国立大学法人宮崎大学会計規則第36条第2項「競争に付することが不利と認められる場合」にあたり、随意契約(契約変更)とするものである。